Opgave:  Nedsivning fra kunstgræsbaner


	1. Formål

Svaret på HVORFOR vi sætter opgaven i gang
	

Bekymring for miljøfremmede stoffer i kunstgræsbaner og deraf følgende risiko for grundvandet.

Vi mangler et overblik over mulige risici for grundvandet.


	2. Leverancer / mål

Er svaret på HVORDAN vi vil opnå formålet i pkt. 2… ”Ved at have leveret…” eller ”hvad skal vi stå med i hånden, når opgaven er løst”

	

Fælles retningslinjer til hvordan vi forholder os til fremtidige ansøgninger.

	3. Kommunikation

Hvem skal høre om opgaven og dens resultater. Hvem skal vide hvad, hvornår og hvordan

	De kommunale ejendomsadministratorer, kultur og fritid samt vej og parkafdelinger.

Præsentation på et fælles møde. 

	4. Start- og sluttidspunkt

	Start: medio 2015.

Slut: medio 2016.

	5. Hvem løser opgaven

	Rudersdal: Sune 
Gladsaxe: Claus
Gentofte: Torben
Herlev: Lone
Frederiksberg: Marie Louise
Lyngby: Thomas

	6. Tidsforbrug

	Ca. 75 timer 

	7. Evt. økonomi

	Ingen udgifter.
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Disse punkter er til afklaring mellem medarbejder og leder.

Medarbejderen vil derefter have behov for en nærmere planlægning af aktiviteter / opgavens indhold.


Aktiviteter
	Denne arbejdsgruppe opsamler viden fra andre samarbejder om det samme tema:

1. Biofos og Hofor har udarbejdet et kommissorium og er gået i gang med arbejdet, som forventes færdigt ultimo 2016. Kommunerne under BIOFOS og Hofor deltager. DHI v. Christina Buus og Orbicon Jens Asger Andersen udarbejder paradigme og retningslinjer. Gruppens tovholder er Yngve Juul de Voos fra Københavns Kommune
2. Miljøstyrelsen arbejder sammen med Orbicon på et projekt om tømidler, som forventes færdigt ultimo 2016. Claus (Gladsaxe) deltager i projektet.
3. Der forsøges i maj 2016 at igangsætte et projekt om vandbalance for kunstgræsbaner. Claus (Gladsaxe) er tovholder. Økonomi til fordeling blandt deltagende kommuner, dog max kr. 20.000 pr. deltagende kommune. 
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