

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: GeoFyn									
410	Middelfart				23-08-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
420	Assens				23-08-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
430	Faaborg/Midtfyn				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
440	Kerteminde				17-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
450	Nyborg				27-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
461	Odense				24-10-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
479	Svendborg				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
480	Nordfyn				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
482	Langeland				17-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
492	Ærø				26-08-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: GeoMidt									
615	Horsens				08-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
657	Herning				06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
661	Holstebro				11-10-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
665	Lemvig				13-09-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
671	Struer				30-09-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
706	Syddjurs				11-10-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
707	Norrdjurs				06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
710	Favrskov				06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
727	Odder				26-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
730	Randers				13-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
740	Silkeborg				30-09-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
741	Samsø						☒	☐	☐
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
746 Skanderborg					13-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
751 Århus					06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
756 Ikast-Brandø					06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
760 Ringkøbing-Skjern					06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
766 Hedensted					26-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
779 Skive					06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
791 Viborg					06-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: GeoNord									
773	Morsø				15-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
787	Thisted				04-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
810	Brønderslev				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
813	Frederikshavn				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
820	Vesthimmerland				04-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
825	Læsø				04-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
840	Rebild				15-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
846	Mariagerfjord				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
849	Jammerbugt				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
851	Aalborg				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
860	Hjørring				26-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: GeoØst - Region Hovedstaden									
147 Frederiksberg							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
151 Ballerup							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
153 Brøndby							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
155 Dragør							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
157 Gentofte							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
159 Gladsaxe							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
161 Glostrup							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
163 Herlev							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
165 Albertslund							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
167 Hvidovre							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
169 Høje Taastrup							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
173 Lyngby-Taarbæk							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
175 Rødovre							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
183 Ishøj							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
185 Tårnby							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
187 Vallensbæk							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
190 Furesø							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
201 Allerød							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
210 Fredensborg							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
217 Helsingør							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
219 Hillerød							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
223 Hørsholm							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
230 Rudersdal							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
240 Egedal							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
250 Frederikssund							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
260 Halsnæs							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
270 Gribskov							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									
400 Bornholm							☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: GeoØst - Region Sjælland									
253	Greve				04-12-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
259	Køge				19-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
265	Roskilde				24-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
269	Solrød				03-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
306	Odsherred				21-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
316	Holbæk				08-07-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
320	Faxe				25-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
326	Kalundborg				21-07-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
329	Ringsted				27-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
330	Slagelse				24-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
336	Stevns				05-08-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
340	Sorø				02-09-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
350 Lejre					24-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
360 Lolland					20-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
370 Næstved					27-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
376 Guldborgsund					27-06-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									
390 Vordingborg					23-10-19		☒	☐	☒
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: København									
101		København					☐	☒	☐
Fremdriftstatus:									

Kommune	Prioritet	Quick orto klar	Frist for CM	CM afleveret første gang	Kommune CM OK	Foreløbige data udtrukket	VD CM	Foreløbige CM	CM klar
Datasamarbejde: Sydkort									
510	Haderslev				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
530	Billund				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
540	Sønderborg				30-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
550	Tønder				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
561	Esbjerg				30-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
563	Fanø				29-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
573	Varde				08-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
575	Vejen				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
580	Aabenraa				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
607	Fredericia				28-06-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
621	Kolding				01-08-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									
630	Vejle				08-07-19		✓	☐	✓
Fremdriftstatus:									